

# BURMISTRZ MYSZYŃCA

IN.KI.0003.1.2023

Sławomir Archacki  
Radny Gminy Myszyniec

## Odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą realizacji umowy na roboty budowlane Nr IN.DR.272.5.2022 z dnia 18 maja 2022 roku na wykonanie zadania pn „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec – Zadanie II”, informuję, iż:

Ad. 1 Wykonawca wystąpił o zmianę terminu umowy przed upływem terminu wykonania zadania tj. pismem z dnia 31 lipca 2023 roku (wpływ do tut. Urzędu 01.08.2023). W zakresie przyczyn uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy prowadzona była korespondencja, wyniku której ostatecznie podpisano aneks w dniu 26 września 2023 roku.

Ad. 2 O wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym przy ulicy Wesołej wystąpiono 29.03.2022 roku, a decyzja wydana została w dniu 09.05.2022 (11.05.2022 roku wpływ do Urzędu).

Ad. 3 W wyniku wykonania dodatkowych 11 zjazdów Gmina nie poniesie dodatkowych kosztów.

Ad. 4. Wykonawca złożył w dniu 17 października 2023 roku pismo, w którym zgłosił do odbioru końcowego prace. Do pisma tego nie została załączona dokumentacja powykonawcza.

Ad. 5. Na dzień 17.10.2023 roku Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu prac.

**BURMISTRZ**  
*E. Abramczyk*  
**mgr Elżbieta Abramczyk**