PROTOKOL nr 48/24
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myszyricu

Kontrole przeprowadzono w dniu 19 stycznia w godz. 15.00-16.30 i w dniu 24 stycznia 2024 r. w
godz. 13.00-15.30.

Lista obecnosci stanowi zatgcznik nr 1.

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok.
2. Opdinienia z uruchomieniem funkcjonowania Centrum Ustug Medycznych.

Zawiadomienie stanowi zaftgcznik nr 2.

Punkt 1.
Komisja opracowata sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok, stanowi ono zatacznik nr 2 do

protokotu.

Punkt 2.
Komisja przeprowadzita kontrole pn. opdZnienia z uruchomieniem funkcjonowania Centrum Ustug

Medycznych.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urzad Miejski w Myszyricu, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec
Kierownik kontrolowanego podmiotu: Burmistrz Myszyrica — Elzbieta Abramczyk

KOMISJA REWIZYINA w sktadzie:

Teresa tachacz — przewodniczaca komisji, Monika Jedrzejczyk — cztonek komisji,

Lucyna Zalewska — cztonek komisji, Robert Rydel — cztonek komisji.

Komisja ustalita, ze:

Umowa na budowe Centrum Ustug Medycznych zostata podpisana w dniu 5 kwietnia 2022 r.
z Zaktadem Remontowo Budowlanym Andrzej Grylak z siedzibg w Zabkach. Catkowity koszt budowy
tej inwestycji wyniést 4.536.004,15 zt. brutto. W ramach zadania wybudowano budynek z 3
lokalami wraz z zagospodarowaniem terenu. Koficowy odbiér robét nastapit w dniu 28.02.2023 r.
Dojazd do Centrum Ustug Medycznych zapewniony jest od ulicy Most Kopariski i ulicy
Modrzewiowej. W trakcie budowy jest ulica Kasztanowa, przy ktorej potozone jest bezposrednio
Centrum (w przysztosci po przebudowie drogi wojewddzkiej zapewniony bedzie jeszcze dojazd
bezposrednio z tej drogi). Termin realizacji budowy ulicy Kasztanowej zgodnie z umowa:
27.01.2024 r. W zwiazku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca firma AR-MEL
Sp. z 0.0. ztozyt pismo do Urzedu Gminy o przedtuzenie terminu do dnia 08.04.2024 r.

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina poniosta koszty zuzycia gazu w kwocie 32.679,87 zt.,
z czego Wykonawca zostat obcigzony kwota 20.724,27 zt. (na podstawie refaktury kosztow).

Od 1 maja 2023 r. do 31.12 2023 r. koszt w zakresie energii elektrycznej wyniost 30.054,08 zt.
W okresie tym zmniejszono przydziat mocy z 150 kW (pierwotnie zaktadany dla catej inwestycji
(3P0OZ, Rehabilitacja i Lekarze specjalisci) do 39 kW.

W dniu 19.12.2023 r. zostata podpisana umowa dzierzawy na lokal 16C, w lokalu prowadzona
bedzie dziatalnoé¢ stomatologiczna. W dniu 25.01.2024 r. zostaty zawarte umowy na lokal 16A
i 16B z podmiotami leczniczymi $wiadczacymi podstawowq opieke medyczng (POZ).

Whioski:

Komisja ustalita, ze opdznienie w funkcjonowaniu Centrum Ustug Medycznych spowodowane bytfo
brakiem uméw dzierzawy tych obiektéw pomiedzy Urzedem Gminy a lekarzami podstawowej
opieki zdrowotnej. Juz na etapie budowy nalezato prowadzi¢ rozmowy dotyczace warunkéw umow



dzierzawy. Po oddaniu budynkéw do uzytku byta mozliwoé¢ prowadzenia dziatalnosci medycznej
przy istniejgcych drogach dojazdowych od ulicy Most Kopariski i Modrzewiowe].

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:
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Kierownik kontrolowanego podmiotu:
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