

Sławomir Archacki
Radny Gminy Myszyniec



Myszyniec, dn. 02.11.2023 r.

Elżbieta Abramczyk
Burmistrz Myszynca

INTERPELACJA

Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 t. j.) oraz w związku z realizacją Umowy o roboty budowlane Nr IN.DR.272.5.2022 z dnia 18 maja 2022 r. na wykonanie zadania pn. „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec- Zadanie II”, które polega na:

- 1) budowie ulicy Tęczowej i Wesołej w Myszyncu,
- 2) budowie ulicy Bartnej, Pszczelej i drogi wewnętrznej na działkach nr 197/33, 197/27, 197/31 w miejscowości Myszyniec,
- 3) przebudowie drogi gminnej w miejscowości Pełty na części działki ewidencyjnej nr 1247 (na odcinku skrzyżowania z działką nr 1246 do skrzyżowania z działką nr 1250),

zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

Pyt. 1. Dlaczego aneks nr 3 do ww. Umowy został podpisany w dniu 26 września 2023 r., a zatem 39 dni po zakończeniu terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. 18.08.2023 r.? Czy nie pozyskano dużo wcześniej informacji o przedłużającej się procedurze administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz związaną z nią zmianą harmonogramu wykonania robót? W jakim dniu Wykonawca złożył pisemne zawiadomienie, w którym stwierdził zaistnienie okoliczności, które dały podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie?

Pyt. 2. W jakim dniu wystąpiono o zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym przy ulicy Wesołej oraz kiedy uzyskano ww. zezwolenie?

Pyt. 3. Czy wykonanie dodatkowych 11 zjazdów do nieruchomości, wynikających z inicjatywy mieszkańców i nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, wygenerowało bądź wygeneruje dodatkowe koszty, które Gmina będzie musiała ponieść w związku z realizacją ww. Umowy?

Pyt. 4. W jakim dniu Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu całości robót objętych przedmiotem ww. Umowy wraz kompletem dokumentów, tj. m.in. dziennikiem budowy wraz z odpowiednimi wpisami? Czy dotrzymano warunków wynikających z §3 ust. 6 Umowy o roboty budowlane nr IN.DR.272.5.2022 z dnia 18 maja 2022 r.?

Pyt. 5. Czy Wykonawca na dzień zgłoszenia zakończenia prac wykonał pełny zakres robót wynikający z ww. Umowy, m.in. oznakowanie poziome na budowanych ulicach oraz uprzątnięcie placów budowy?

Archacki Sławomir